

EXPLOITANT
DE RESEAUX

MAITRE d'OUVRAGE
(MOA)

MAITRE D'ŒUVRE
(MOE)

PRESTATAIRE
EN IC/OL/MP *

ENTREPRISE
DE TRAVAUX

PHASE TRAVAUX : OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES (le MOE représente le MOA, responsable de projet)

- Retour des réceptionnés de DICT
- Préconisations de chantier

OS DET
OS Travaux

OS = Ordre de service

DET
DET = Direction de l'exécution des travaux

Envoi OS démarrage des travaux

Préparation

Envoi des DICT
Planification travaux

Demande MP

Réalisation du MP

MP = MARQUAGE-PIQUETAGE

La signature du compte-rendu de marquage-piquetage entérine le transfert de la responsabilité du marquage-piquetage du MOA vers l'entreprise.

Charge à l'entreprise de maintenir le marquage-piquetage durant la durée des travaux.

Les réceptionnés de DICT, le plan d'IC/OL, le compte-rendu de marquage-piquetage et le plan de MP annexé doivent être présents sur le chantier pendant les travaux

- Traçage au sol d'après le plan d'IC/OL (craie ou peinture)
- Couleurs normalisées
- Rédaction du compte-rendu de MP
- Plan de MP annexé

Réalisation des sondages
si besoin
(à la demande du MOE)

Demande de réunion de MP

Planification réunion de MP
Convocation réunion de MP

Réunion de MP

Réunion de MP

Réunion de MP

Réception MP signé

Paiement facture MP

Réunion de MP

Facturation du MP

Envoi de la facture MP avec le compte-rendu signé par le MOE (représentant le MOA) et l'entreprise, comme probant

Travaux

Si accrochage ou découverte de réseaux inconnus

Gestion des arrêts de chantier
Application des CTF

Gestion des arrêts de chantier avec le MOE et l'entreprise

Contrôle des récolements
Envoi des récolements au MOA et aux Exploitants

Intégration des récolements à la cartographie générale

Gestion des arrêts de chantier avec le MOE

Récolement géoréférencé en Classe A
(y compris les réseaux croisés)

Réception des travaux après remise du DOE complet
DOE = Dossier des ouvrages exécutés